

Relevé de conclusions - Comité de pilotage patrimoine

Jeudi 28 mars 2013 dans les locaux du SYMBORD à Crémieu

Présents :

Christelle Le Bourhis, Maison de la Pierre au Ciment de Montalieu-Vercieu
 Alexandra Cardullo, Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby
 Patrick Chollier, Maire de Hières-sur-Amby, vice-président CCIC
 Vincent Cleux, animateur généraliste CDRA SYMBORD
 Claire Delorme, animatrice tourisme et patrimoine SYMBORD
 José Dias, directeur Maison du Patrimoine Hières-sur-Amby et Maison de la Pierre au Ciment
 Christiane Drevet, Adjointe à Montalieu-Vercieu
 Laurie-Anne Freire, Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby
 Didier Louvet, Maire de Brangues, référent patrimoine SYMBORD
 Fernand Morel, Adjoint à Vertrieu
 Marcel Tournier, Maire de Courtenay

Excusés :

Christian Giroud, Vice-président SYMBORD en charge du CDRA
 Rémy Guyard, architecte conseiller, CAUE 38

Ordre du jour :

- Point sur les restaurations du petit patrimoine
- Suivi des projets communaux et transversaux de valorisation du patrimoine
- Animations patrimoine (action 13.3 du CDRA) : projets 2013

1/ Restaurations du patrimoine

Rappel : Inventaire (2010-11) → restauration (2012-13) → valorisation et mise en tourisme (2013-14)


► **Travaux de restaurations (MO : communes)**

- Les travaux en cours (cf. carte et tableau de suivi ci-après)

Commune	élément restauré	montant HT	état du dossier	calendrier travaux	panneaux prévus (MO SYMBORD)	calendrier valorisation
Crémieu	lavoir	44 140 plafonné à 40 000	envoyé à la région	travaux prévu d'ici cet été 2013	1 A2	mai 2013
Leyrieu	four	55 854 plafonné à 40 000	envoyé à la région	travaux terminés	1 A2	mars 2013
Morestel	source de la Murette	57 900 plafonné à 40 000	envoyé à la région	travaux terminés	1 A3	mai 2013
Moras	lavoir Seuilère	9 500 plafonné à 15 000	envoyé à la région	travaux terminés	1 A1 ou 1 A2 avec pied	mai 2013
Bouvesse-Quirieu	Lavoir Marlieu	39 277 plafonné à 40 000	envoyé à la région	travaux en cours - en attente à cause du temps	1 A2 avec pied	mai 2013
Courtenay	chapelle St-Roch	25 437 plafonné à 40 000	envoyé à la région	travaux terminés	1 A2 avec pied	mars 2013
Montalieu-Vercieu	lavoir Luiron	30 000 plafonné à 40 000	envoyé à la région	travaux en cours	1 A3	mars 2013
Annoisin-Châtelans	Lavoirs Michalieu et Châtelans	8 275 plafonné à 15 000	envoyé à la région	travaux prévus en 2013	2 A3	mai 2013

Charette	2 ponts : lavoir et vernay	11 934 plafonné à 15 000	envoyé à la région	travaux terminés	1 A2 avec pied	mars 2013
Dizimieu	ensemble source/fontaine/lavoir côte Masson	14 206 plafonné à 15 000	envoyé à la région	travaux en cours	1 A3	mai 2013
Le Bouchage	toit de l'ancienne école	18 783 plafonné à 15 000	envoyé à la région	travaux terminés	1 A3	mars 2013
Optevoz	Lavoir Grivoux	4 475 plafonné à 15 000	envoyé à la région	travaux terminés	/	/
Optevoz	Lavoir en Lauze	28 860 plafonné à 40 000	envoyé à la région	travaux prévus printemps / été 2013	1 A3	mai 2013
St Victor de Morestel	Lavoir Grand Gouvoux	9 338 plafonné à 15 000	envoyé à la région	travaux en cours / reste la toiture	1 A2 ou 2 A3	
Creys-Mépieu	Lavoir Daleynieu	39 244 plafonné à 15 000	envoyé à la région le 6/08/12	terminés	1 A3	mai 2013
Parmilieu	Lavoir Senin et le Puit Jacob	14 354 plafonné à 15 000	envoyé à la région	prévu pour le printemps 2013	2 A3	
Sermérieu	Lavoir Marteray	3 728 plafonné à 15 000	envoyé à la région	prévu pour le printemps 2013	1 A3 dans le cadre du sentier thématique	
Soleymieu	Lavoir et bâchât du Duzy	13 580 plafonné à 15 000	envoyé à la région le 26/09/12	travaux début Mai/juin 2013	1 A3	mai 2013
Passins	Lavoires	15 512 plafonné à 15 000	envoyé à la région le 04/10/12	printemps 2013	1 A3	
Brangues	lavoir Reynieu	15 895 plafonné à 15 000	envoyé à la région le 27/09/12	travaux à partir du printemps / été 2013	en fonction de l'étude SHR	
Panossas	Lavoir et fontaines	17 405 plafonné à 15 000	envoyé à la région le 10/09/12	travaux en 2013	2 A3	mai 2013
St Sorlin de Morestel	Lavoir de la Planche et de l'Abreuvoir	11 473 plafonné à 15 000	envoyé à la région le 12/09/12	travaux en 2013	1 A3	
St Baudille de la Tour	Four Surbaix			Compte rendu du comité scientifique du 20/03/13 sera fourni à la commune en même temps qu'une solution technique et chiffrée		
Arandon	Lavoir Concharbin		attente commune			
La Balme les Grottes	Fontaine La Brosse		attente commune			
Siccieu, St Julien et Carizieu	Lavoir		attente commune	Une association patrimoniale a pris en charge la restauration du lavoir. Organiser un comité scientifique avec un élu référent SYMBORD, la commune et l'association patrimoniale		
Chamagnieu	Chapelle Mianges		Annulé, lieu finalement pas désacralisé, aucune solution technique	Travaux pris en charge par l'association sans respecter les préconisations du comité scientifique, recommandation d'une étude complémentaire par les architectes du patrimoine qui n'a jamais été réalisée		
Villemoirieu	Requalification de place Beptenoud		attente étude pour la requalification de la place			
Vertrieu	Pigeonnier					
Frontonas	Moulin du Rebat	restauration hors CDRA			2 A2	mars 2013

Etat des lieux de la restauration du petit patrimoine



Une nouvelle commune sur le territoire, Corbelin, a intégré la CCPC le 1^{er} janvier 2013. Pour l'instant, concernant le CDRA, nous attendons un retour de la Région Rhône-Alpes suite à un courrier envoyé par M. Giroud.

Un courrier de relance va être envoyé à toutes les communes du territoire les incitant à réaliser les restaurations de leur petit patrimoine bâti cette année 2013 ou début 2014 (pour installer les panneaux de valorisation avant la fin de mandat), notamment les communes en "blanc" sur la carte ci-dessus. Ce courrier proposera également aux communes qui souhaitent réaliser une seconde restauration de transmettre leurs projets avant le 30/06/13 au COPIL patrimoine qui sélectionnera ceux financés dans le cadre de cette action 2.4 du CDRA.

2/ Valorisation du patrimoine et mise en tourisme

- Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD
- Financement : action 2.4 du CDRA – 40% RRA, 40% CG38, 20% autofinancement (SYMBORD)
- Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby et Maison de la Pierre au Ciment de Montaliou-Vercieu accompagnent le SYMBORD pour la mise en œuvre de cette action.
- Une charte graphique a été définie début 2012 et sera utilisée pour tous les projets de valorisation identifiés dans un schéma de valorisation du patrimoine.

► Projets communaux de valorisation du patrimoine :

- Les panneaux sites

Rappel : travaux terminés = valorisation du patrimoine avec un panneau

- conception et rédaction du panneau par la Maison du Patrimoine
- validation du panneau par la commune
- commande SYMBORD auprès de la société « Empreinte » (marché à bons de commande – mai 2012)
- pose des panneaux à la charge de la commune

Calendrier : début de la valorisation en mars 2013 avec une première commande de 6 panneaux (cf. tableau de bord ci-dessus) : livraison semaine 14 à Arandon (société Aigle). Un jour et un créneau horaire sera fixé pour que l'ensemble des communes récupère leur panneau en même temps.



- Les sentiers thématiques

(MO : SYMBORD - convention avec chaque commune, sur les 20 % d'autofinancement, la part maximum du SYMBORD est plafonnée à 1 000 €, au delà le financement est à la charge de la commune)


Vertrieu : Réalisé (pose des panneaux avril 2013)

Brangues : Valorisation du village de Brangues et de son patrimoine (panneaux réalisés par l'association Brangues village littérature et la Maison du Patrimoine, livraison semaine 14 directement à Brangues).

Autres projets en attente : Sermérieu, Les Avenières (en fonction des résultats de l'étude en cours portée par le SHR), St Romain de Jalionas.

Ces projets de sentiers communaux ont été identifiés dans le schéma de valorisation, aujourd'hui certaines communes souhaitent également créer des sentiers thématiques (possible effet d'opportunité) : ils ne seront pas rajouter à ce schéma pour l'instant.

Carte des projets de valorisation du patrimoine (document de travail):



► Suivi des projets transversaux de valorisation du patrimoine :

- **Sentier sur les mariners, le Rhône et la pierre** : itinéraire de 17km qui se décline en 4 boucles plus ou moins longues utilisant des chemins PDIPR ou la ViaRhôna (possibilité de faire l'itinéraire en VTC), validation tracé et thèmes le 26/03/13, dossier de demande de subventions présenté lors du COPIL CDRA le 15/04/13, budget sentier : 24 368 €. Il reste deux "points noirs" à solutionner sur l'itinéraire : 2 traversées de la RD75.

Route de la pierre : pré-proposition du tracé de la route, une carte avec des pictogrammes sera certainement annexée au livret d'interprétation du sentier, une signalétique routière est prévue, il faudra bien garder comme objectif de faire arrêter les visiteurs dans les communes.

- **Routes des peintres** : une première réunion le 20/02/13, actuellement phase d'inventaire, prochaine réunion du groupe de travail le 22/04/13. Objectif : permettre à toute la population de connaître les travaux des peintres. 2 routes distinctes dont le lien

géographique serait Optevoz, 1 ou 2 livrets seront réalisés en fonction de la quantité de toiles et de sites sélectionnés, parcours en voiture et deux parcours urbains à Crémieu et Morestel. En 2014, la Maison Ravier organisera une exposition exceptionnelle pour célébrer le bicentenaire de la naissance du peintre Ravier : ce serait un bon prétexte pour inaugurer ces routes.

- Etude d'opportunité et de faisabilité pour le **sentier du patrimoine industriel du bassin de la Bourbre** : début de la réflexion et prise de contact avec des personnes ressources et des élus des deux communes (Pont-de-Chéruy et Chavanoz).
- **Tables de lecture du paysage de la Boucle du Rhône en Dauphiné** : Frontonas, Leyrieu et Brangues (durant l'année 2013). Contenu validé par les communes, prises de vue par un photographe prévue en avril-mai.
- Autres outils de valorisation identifiés : un concours photo, un support pédagogique et ludique, 3 livrets du patrimoine et une carte de territoire (lancement réflexion à partir de l'automne 2013 pour une édition d'ici fin 2014), étude d'opportunité et de faisabilité d'un système de QR code ou de puces électroniques.
- « **La Boucle du Rhône fête son patrimoine** » le week-end du 1^{er} et 2 juin, animations sur les communes de Leyrieu, Frontonas, Charette, Vertrieu, Courtenay, et Montalieu-Vercieu.

3/ Animations patrimoine (action 13.3 du CDRA) : projets 2013

- Réalisation d'un film sur l'affaire Berthet – Association « Brangues, village de littérature »	2 610
- Expositions ARCABAS et la Fleur à Lyon – Association des Amis de la Maison Ravier	3 000
- Organisation de la fête mérovingienne Clodomir – Association Clodomir	3 000
- Animation Maison du Patrimoine – commune de Hières-sur-Amby	1 295
- Animation Maison de la Pierre au Ciment – commune de Montalieu-Vercieu	2 992
- Découverte du patrimoine de Vertrieu : la fête des gaulois – Association Comité des fêtes	3 000
- Animation Toussaint et Noël des Grottes – commune de La Balme les Grottes	1 043
- Animations 2013 du site de Quirieu – Association Imagine Quirieu	1 825
- Fête du 100 ^{ème} anniversaire de l'inauguration du pont de Groslee – Association du pont de Grolée	3 000
- La Boucle du Rhône fête son patrimoine – SYMBORD	1 500