



**COMITE DE PILOTAGE  
REUNION DU 18 JANVIER 2010 – VILLEMORIEU**

**RELEVÉ DE CONCLUSIONS**

<b>Présents :</b>	
<b>NOM Prénom</b>	<b>Organisme</b>
BONNARD Olivier	Président CC Pays des Couleurs
BUHAGIAR Jean Claude	CC Pays des Couleurs
CHEVROT Gilbert	Commune de Chavanoz
CROZET BAY Elyette	Conseillère Régionale
DESCAMPS Gil	CC Isle Crémieu
GIROUD Christian	CC Pays des Couleurs
MENUET Serge	Président du Symbord
MOLINA Adolphe	Président CC Isle Crémieu
MOYNE-BRESSAND Alain	Député maire de Crémieu – Chef de projet
N'KAOUA Pascal	Président CLD Boucle du Rhône
RIVAL Christian	Conseiller Général
VIALLOU Cécile	Rapporteur – Conseillère Régionale
<b>Invités :</b>	
CEREZO Sandrine	Chargé de mission CIDFF
CLEUX Vincent	Animateur CDRA - Symbord
GOY Olivier	Responsable Emploi UDIMEC
SEMAIL Caroline	Responsable emploi CAPEB
VOLLE Hermine	Région Rhône-Alpes DPT
<b>Excusés :</b> Mme RABILLOU, MM. MOIROUX et ZAMBERNARDI.	

**Ordre du jour :**

- 1- Présentation de l'étude et des propositions sur l'emploi féminin par le CTEF
- 2- Bilan CDRA année 2009
- 3- Point sur les études en cours : Pôles urbains/Déplacement doux - Enfance - Transport/Déplacement - Terres à clic  
(Communiquer sur les services)
- 4- Dossiers à engager :
 

3-5 Accompagnement volet Habitat 2010	CC Isle Crémieu
4-4 Inciter au maintien de l'activité agricole par le foncier	ADASEA
10-2 Renouvellement agricole et activité en milieu rural 2010	ADASEA
12-2 Soutien aux structures d'insertion professionnelle	Mission Locale Nord Isère

Questions diverses

## ① Présentation de l'étude et des propositions sur l'emploi féminin par le CTEF

Elyette CROZET-BAY, présidente du CTEF Nord Isère, accompagnée de Sandrine CERESO (CIDFF), Caroline SEMAIL (CAPEB) et Olivier GOY (UDIMEC), présente le plan d'accès à l'emploi des femmes élaboré par un groupe de travail issu du CTEF.

Ce plan, basé sur un diagnostic détaillé, propose 3 actions :

- 1- Organiser 2 plateformes (Villefontaine et Montalieu) pour informer le public féminin sur les métiers qui recrutent localement
- 2- Communiquer par un document unique (brochure "Femmes d'avenir")
- 3- Sensibiliser les entreprises par un appel à initiatives

Ces actions se dérouleront entre 2010 et 2011. Elles sont financées à 80 % par la Région et le Département. Il reste 20% à trouver soit 5 000 euros.

Les élus s'interrogent sur l'opportunité d'une étude et la création d'une nouvelle structure. Les acteurs du projet répondent que l'objectif est de faire travailler les gens ensemble sans créer de nouvelles structures.

Le CLD souligne le besoin et l'intérêt d'une solution unique globale réunissant les problématiques de l'emploi, de la formation et des transports.

## ② Bilan CDRA année 2009

Le bilan de la première année de réalisation du contrat est présenté par Christian GIROUD. Voici les principales informations :

Nombre de dossiers engagés : **41**  
Sur les 50 lignes d'actions du CDRA 25 ont été engagées

Dépenses engagées : **1 430 000 € (sur 16 180 000 € prévus soit 9%)**

Montant de subvention engagée :  
Région : **450 000 € de subvention**  
Département : **132 000 € de subvention**

### Répartition des subventions par thème : (en montant de subvention régionale engagée)

Thème	Montant engagé	Nombre dossiers
Urbanisme	354 000	7
Economie	256 000	7
Agriculture	235 000	13
Tourisme	181 000	4
Environnement	59 000	2
Culture	50 000	1
Social	30 000	3
Animation	265 000	4
<b>TOTAL</b>	<b>1 430 000</b>	<b>41</b>

**Répartition des subventions par maître d'ouvrage :**  
*(en montant de subvention régionale engagée)*

<b>Maître d'ouvrage</b>	<b>Montant engagé</b>	<b>Nombre de dossiers</b>
Actions transversales	1 008 000	34
Actions intercommunales	217 000	5
Actions locales	205 000	2

L'année 2009 a été consacrée à la mise en œuvre du contrat (étude, animation). Plusieurs schémas directeurs ont été initiés (Pôles urbains, Déplacement doux, Petite Enfance).

**Perspectives 2010 :**

Les élus insistent pour que l'année 2010 soient consacrés aux actions concrètes.

**1- Concrétisation des schémas directeurs :**

- Pôles urbains (1-1): 1 700 000 euros de budget
- Déplacement doux (2-1) : 780 000 euros de budget
- Enfance (16-1) 780 000 euros de budget

**2- Mise en place du volet Tourisme – Patrimoine – Randonnée**

- Tourisme (13-1/13-2) : 1 210 000 euros de budget
- Patrimoine (2-4/13-3) : 790 000 euros de budget (conditionné par un schéma de valorisation du patrimoine)
- Randonnée (5-1/5-2) : 690 000 euros de budget

**Bilan des actions transversales**

- Recettes perçues en 2009 = 58 977 x 3,86 € = 227 651 €
  - Dépenses engagées par le SYMBORD : 175 000 € soit 77%
- ➔ Le solde 2009 (52 651 €) sera réinvesti dans les actions 2010

**③ Point sur les études en cours :**

**Schéma Pôles urbains/Déplacements doux (1-1 et 2-1)**

**référénts : O. BONNARD et A. MOLINA**

Objectif : . Définir un projet global en vue de renforcer les centralités pour les 5 pôles urbains : agglomération pontoise, Crémieu, Morestel, Les Avenières, Montalieu

. Définir un schéma d'ensemble Déplacement doux

Prestataires : MONA LISA – ITINERAIRES BIS - SECAD

Calendrier :

Comités de pilotages locaux (par pôle) les 14 et 15 décembre 2009

7 sites stratégiques et 10 thématiques prioritaires

Déclinaison des schémas de pôle en fiches opérations

A suivre :

Envoi des propositions de schéma de pôle le 15/01/2010 aux communes et à la Région

Rencontre Services Région le 01/02/10 pour valider les propositions techniques et les dépenses éligibles

Prochain comité de pilotage global : 15 février 2010 16h00 CCIC

➔ Affectation des crédits pour les collectivités action 1-1 (1 700 000 €) et 2-1 (780 000 €)

## Schéma Enfance (16-1)

réfèrent : JC. BUHAGIAR

### Objectif :

- 1- Définir les priorités d'actions déclinées sur les 3 secteurs selon les besoins et les compétences
- 2- Accompagner les collectivités dans l'élaboration de leur politique Petite Enfance

Prestataires : Jean Marie UNTERSINGER

### Calendrier :

Questionnaires communaux - Rencontres des prestataires (2) - Rencontre des collectivités (30)  
Comité de pilotage le 12 décembre 2009 - Validation de la 1ère phase + Stratégie et schéma d'accueil

### A suivre :

Restitution auprès des 2 communautés de communes en février 2010  
Prochain comité de pilotage mars 2010 – Validation des Plans d'actions territorialisés

## Transport – Déplacement (6-1)

réfèrent : A. MOLINA

Contexte : A. Molina rappelle la position du CG38 et de la Région : si les collectivités veulent agir dans le domaine, elles doivent passer par une organisation type autorité organisatrice des transports (AOT)

Objectif : Mesurer la faisabilité et l'opportunité d'une action des collectivités sur les transports et les déplacements et notamment sur la mise en place d'une AOT

- ➔ Périmètre pertinent ?
- ➔ Services à proposer ?

Prestataires : A définir (cahier des charges en cours pour sélection en mars 2010)

### Calendrier :

- 29 juin 2009 : Présentation par le CG38 aux collectivités du territoire du contexte AOT
- 14 septembre 2009 et 11 janvier 2010 : Rencontre des 3 CDRA – 2 SCOT – 3 maisons de territoire du CG38 pour réfléchir à l'échelle du Nord Isère

### A suivre

- ➔ Elaboration d'un cahier des charges AMO
- ➔ 24 février 2010 : Comité de sélection pour une AMO préalable à l'échelle du Nord Isère

## Communication sur les services (16-4)

réfèrent : A. MOYNE BRESSAND

### Contenu :

Mise en place d'outils de communication (édition ou internet...) relatifs aux services et équipements du territoire. Soutien à l'ingénierie par dispositif TERRES A CLIC

Partenaires : Conseil Local de Développement - Communautés de communes - CG38 – Maison de territoire – CAF

Budget sur 5 ans (2009-2013) : 75 000 €

Financement : 40% Région - 40% Département - 20% SYMBORD

Un groupe de travail comprenant les 2 communautés de communes, les communes isolées, les services du Conseil Général et le conseil local de développement s'est réuni 2 fois depuis septembre 2009 pour proposer des pistes d'actions.

Ce groupe a pointé du doigt l'obligation d'actualiser l'outil mis en place et donc de prévoir un budget de fonctionnement pour cela.

A. MOYNE BRESSAND souligne la nécessité de mettre en relation un éventuel outil à l'échelle Boucle du Rhône avec les outils existants ou en projet au niveau des communes et des communautés de communes.

P. N'KAOUA insiste sur l'intérêt de la démarche et de la thématique. Le CLD a identifié un besoin majeur de travailler sur la thématique des services à la population et propose de recenser plus précisément ces besoins.

Les membres du comité de pilotage proposent que le groupe de travail de l'action 16-4 poursuive ces réflexions en prenant en compte la dimension Actualisation/Fonctionnement et en réfléchissant à une mise à jour systématique par les prestataires des services eux-mêmes. Le bureau d'études du dispositif Terres à Clic est justement là pour proposer des solutions pérennes et efficaces.

## ⑥ Engagement des crédits :

4 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs, grille développement durable :

3-5 Accompagnement volet Habitat 2010 <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Communauté de communes de l'Isle Crémieu	11 250 €
4-4 Inciter au maintien de l'activité agricole par le foncier 2010 <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : ADASEA de l'Isère	5 516 €
10-2 Renouveau agricole et activité en milieu rural 2010 <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : ADASEA de l'Isère	18 912 €
12-2 Soutien aux structures d'insertion professionnelle – Passerelle Entreprise <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Mission Locale Nord Isère	4 000 €

Ces 4 dossiers obtiennent un avis favorable du comité de pilotage.

## ⑤ Calendrier et appels à projet

Afin de simplifier et synthétiser l'information concernant les réunions et les appels à projet CDRA, un calendrier sera présenté à chaque comité de pilotage :

Actions	Calendrier	Appels à projet
1-1 Pôles urbains	CoPil global 15/02 – Rapport final	15/02/10
2-1 Déplacement doux	CoPil global 15/02 – Rapport final	15/02/10
2-3 Urbanisme de qualité	Formations CAUE-CIFODEL 3 <sup>ème</sup> session 02/2010	Etudes volet DD Jury janvier 2010
2-4 Patrimoine bâti	CoPil Patrimoine 20/01 Schéma de valorisation à lancer en 2010	Etude préalable 2010
3-5 Volet Habitat	?	Condition = PLH
5-1 Via Rhôna	Convention CNR/Région//CG38 validé en février 2010 – Engagement du CG sur les délais de réalisation (2013-2015 ?)	Boucles locales 2010
6-1 Etude AOTU	CoPil Nord Isère 3 CDRA 11/01	Lancement AMO 17/02/10
7-2/7-3 Energie	Permanences Conseil 20/01 et 17/03 CCIC 17/02 CCPC Réunion Grand public 09/02 Portes Ouvertes Grand public 06/03	Equipements exemplaires DD ?
8-3/8-5 Aménagement ZA	Commission Economie EPCI + CCI 19/01	Ouvert
12 CTEF	Arrêt du Portage CTEF par la Mission Locale Nord Isère. Nouveau portage ?	-
13/14 Volet Tourisme-Patrimoine	Réunion Patrimoine 20/01	2010
13-3 Animation patrimoine	CoPil Patrimoine 20/01	Programme global février → avril 2010
16-1 Accueil Enfance	Réunion technique 21/01 – CoPil fin février 2010 – Rapport final	Projets innovants : Début 2010
16-4 Communication Services pop	Réunions CG/EPCI/CLD juin 2010 + Terres à Clic	-
GROUPE DD	Réunion 14/01	

## Questions diverses

Date du prochain comité de pilotage

Le prochain comité de pilotage est fixé au lundi 1<sup>er</sup> mars 2010 à Morestel (CCPC).