



**COMITE DE PILOTAGE  
REUNION DU 21 JUIN 2010 – VILLEMORIEU**

**RELEVÉ DE CONCLUSIONS**

<b>Présents :</b>	
<b>NOM Prénom</b>	<b>Organisme</b>
BONNARD Olivier	Président CC Pays des Couleurs
BUHAGIAR Jean Claude	CC Pays des Couleurs
DAVRIEUX Roger	Maire de Chavanoz
DESCAMPS Gil	CC Isle Crémieu
GIROUD Christian	CC Pays des Couleurs
LOUNES Belkacem	Rapporteur – Conseiller Régional
MENUET Serge	Président du Symbord
MOLINA Adolphe	Président CC Isle Crémieu
MOYNE-BRESSAND Alain	Député maire de Crémieu – Chef de projet
N'KAOUA Pascal	Président CLD Boucle du Rhône
RABILLOUD Andrée	Conseillère Régionale
RIVAL Christian	Conseiller Général
TESTE Pierre	CC Isle Crémieu
TUDURI Alain	Maire de Pont de Chéruy
<b>Invités :</b>	
CLEUX Vincent	Animateur CDRA - Symbord
HAUTIER Thierry	Maison de territoire CG38
MOIROUX Alain	Directeur Maison de Territoire CG38
RIDEAU Nicolas	Animateur Tourisme Symbord
VOLLE Hermine	Région Rhône-Alpes DPT
<b>Excusés :</b> Mme CROSET BAY, MM. CHEVROT, COTTALORDA, REYNAUD et ZAMBERNARDI.	

**Ordre du jour :**

- 1- Point sur les études en cours : Enfance – Transport/Déplacement – Patrimoine – Via Rhôna
- 2- Bilan d'activités du CLD : Rapprochement Ecoles-Entreprises et communication sur les services
- 3- Validation des dispositifs 3-5 Habitat de Qualité –13-1 Hébergement touristique (camping et aires camping-car) - 13-3 Animation du Patrimoine
- 4- Dossiers à engager :  
  - Questions diverses

## Accueil des nouveaux conseillers régionaux et du rapporteur : Belkacem LOUNES

Suite aux dernières élections régionales, 6 conseillers régionaux ont été désignés pour participer au comité de pilotage :

- Armand CREUS
- Elyette CROSET BAY
- Marie-Noëlle FRERY
- Belkacem LOUNES - rapporteur
- Andrée RABILLOUD
- Philippe REYNAUD - référent CTEF

Belkacem LOUNES, le nouveau rapporteur désigné par Jean-Jacques QUEYRANNE, prévoit un travail en partenariat avec l'ensemble des élus du territoire. Il souhaite être un correspondant et un "défenseur" du territoire auprès des élus et des services régionaux.

Alain MOYNE-BRESSAND insiste sur la nécessité de la présence des élus régionaux en plus des techniciens.

### ① Point sur les études en cours :

#### Schéma Accueil Enfance (16-1)

référent : JC. BUHAGIAR

##### Objectif :

- 1- Définir les priorités d'actions déclinées sur les 3 secteurs selon les besoins et les compétences
- 2- Accompagner les collectivités dans l'élaboration de leur politique Petite Enfance

Prestataires : Jean Marie UNTERSINGER

##### Calendrier :

- Restitution finale de l'étude le 6 avril 2010
- Validation du plan d'action territorialisé

##### A suivre :

- ➔ Concrétisation et mise en place du plan d'action territorialisé
- ➔ Recherche financement CAF, CG38 et CDRA ?

La synthèse du schéma accueil Enfance est distribuée et présentée par Jean Claude BUHAGIAR.

#### Transport – Déplacement (6-1)

référent : A. MOLINA

##### Objectif :

Aider les collectivités du nord Isère à organiser et optimiser les déplacements (AMO)

- Recenser les besoins
- Identifier et hiérarchiser les actions
- Préconiser une méthode
- ➔ Périmètre : Nord de l'Isère (3 CDRA et 2 SCOT)

Prestataires : ALTERMODAL (la proposition d'étude est distribuée en séance)

##### Calendrier :

- Elaboration d'un cahier des charges Etude AMO
- 3 candidats
- Audition et choix du prestataire : ALTERMODAL (groupe INDDIGO)

##### A suivre

- ➔ 24 juin 2010 : Comité de pilotage de lancement à La Tour du Pin
- ➔ 6 septembre 2010 : Table ronde avec les élus du territoire

Adolphe MOLINA, après avoir présenté l'étude, rappelle la nécessité d'obtenir des propositions concrètes sur le sujet.

## Patrimoine (2-4)

réfèrent : D. LOUVET et C. GIROUD

### Objectif :

Valoriser le patrimoine de la Boucle du Rhône et définir des priorités d'aménagement

### Contenu :

- Inventaire du patrimoine
- Schéma de valorisation patrimoniale et touristique

Groupe de travail (réuni 3 fois) - Partenaires : Communes, EPCI, CG38, CAUE,  
Budget sur 5 ans (2009-2013) : 500 000 € Financement : 25% Région - 25% Département

Prestataires : Maison du Patrimoine de l'Isle Crémieu

### Calendrier :

- Validation du cahier des charges le 16 février 2010
- Comité de pilotage de lancement de l'étude le 28 avril 2010

### A suivre

- ➔ Inventaire commune par commune (été 2010)
- ➔ Restitution en CoPil en septembre 2010

## VIA RHONA (5-1)

réfèrent : S. MENUET et C. GIROUD

### Actualités :

7 réunions sur le sujet depuis septembre 2009

- Validation du tracé définitif et délibérations de principe.
- Question de l'échéance des travaux (Pour Symbord, Région et CNR : 2013 mais pour le CG38 : 2015).

Prestataire : CG 38

### Calendrier :

- Réunion de validation du calendrier et de la maîtrise d'ouvrage en juillet ou septembre 2010
- Sortie d'étude d'une journée sur un tronçon aménagé en Savoie avec les élus du territoire en septembre 2010.

### A suivre

- ➔ Attente de validation d'une date de réunion entre tous les acteurs (Région et CG38)
- ➔ Etude des points d'accueil/portes d'entrée tout au long de l'itinéraire : présentation par le bureau d'études *Itinéraires Bis* en septembre 2010.

### Débat :

Suite à une rencontre au Conseil Général le 18 juin, Christian RIVAL a eu confirmation du retrait du Conseil Général de la maîtrise d'ouvrage du projet. Celui-ci pourra apporter une assistance technique  
Olivier BONNARD souhaite avancer par étape et avant 2013 (fin des aides Région et CNR). Il envisage que la CC du Pays des Couleurs reprennent la maîtrise d'ouvrage.

Alain MOUIROUX signale qu'il ne faut pas confondre maîtrise d'ouvrage et participation financière. Il s'interroge sur la participation prévue de 2,4 millions d'euros du CG38.

Belkacem LOUNES propose une rencontre entre Jean-Jacques QUEYRANNE ET André VALLINI. En cas de blocage, il évoque une possible maîtrise d'ouvrage de la Région.

## ② Bilan d'activités du CLD :

Pascal N'KAOUA, président du CLD présente l'activité du CLD pour l'année 2009.

### Rapprochement Ecoles-Entreprises (12-1)

- Thème : découvrir les savoirs faire et l'économie locale
- 6 interventions de professionnels locaux dans 4 établissements sur 4.
- Forums et carrefour des métiers sur les cantons Morestel et Crémieu qui ont touché 1000 élèves et 100 Pro
- Manifestation Confluence au collège de Crémieu (le 20-05-10)
  - Un temps d'exposition
  - Un temps d'échanges

### Communication sur les services (16-4)

Participation au groupe de travail avec le SYMBORD

Réalisation d'une Enquête sur les besoins d'information sur les services auprès de la population locale

- Premiers résultats de l'enquête :
  - Un besoin d'information sur la Santé
  - Un besoin d'information sur les loisirs et la culture
  - Les services liés à l'enfance semblent déjà bien connus
  - Les mairies comme sources principales d'information
  - Un besoin d'information sur le fonctionnement des collectivités locales
- Une restitution sous forme de forum
  - Projet de réaliser un forum itinérant sur les services en Boucles du Rhône (A confirmer)

## ③ Validation des dispositifs

Trois appels à projet sont lancés. Les règlements d'attribution sont présentés et validés comme suit :

### **3-5 Habitat de Qualité**

réfèrent : G. CHEVROT

#### Contenu :

Accompagnement projet innovant  
construction/réhabilitation logements publics  
(études pré-opérationnelles, AMO, concours d'architecte...)  
Jury de sélection

MO : Collectivités bénéficiant d'un PLH en cours ou en projet

#### Plafond de dépenses :

10 000 € - aide régionale de 50% soit 5 000 €

### **13-1 Hébergement touristique (camping et aires camping-car)**

réfèrent : C. GIROUD

#### Contenu :

Modernisation de l'hôtellerie de plein air (camping public)  
Aménagement d'aires de service et de stationnement (camping car)  
Conformément au schéma d'accueil

MO : Les communes concernées par le projet

#### Plafond de dépenses :

- Hôtellerie de plein air : 25 000 € par projet
- Aires de service : 20 000 € par projet
- Aire de stationnement : 8 000 € par projet

Contenu :

Petits investissements (investissement)  
Animation-événementiel-exposition (fonctionnement)

MO : Collectivité ou association gestionnaire de sites patrimoniaux

Plafond de dépenses :

- Investissement : 20 000 € par projet
- Fonctionnement :
  - Projet individuel : 10 000 € par projet
  - Projet collectif : 20 000 € par projet

Les collectivités intéressées peuvent prendre contact avec le SYMBORD pour plus d'information.

**④ Engagement des crédits :**

10 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs, grille développement durable :

	<u>Dépense subventionnable (Sub. Région)</u>
1-1 Aménagement Pôle urbain <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Commune de Pont de Chéruy <i>NB : Cette action étant encore en part restant à affecter. Le dossier ne pourra être engagé qu'en septembre 2010.</i>	230 000 (46 000)
8-2 Etude Bâtiment relais <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Communauté de communes du Pays des Couleurs	6 900 (1 725)
8-3 Signalisation des zones d'activités <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Communauté de communes du Pays des Couleurs	7 239 (1 810)
13-3 Valorisation et animation des sites patrimoniaux – Les mystères des grottes 2010 <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Commune de La Balme les Grottes	9 800 (2 940)
13-3 Valorisation et animation des sites patrimoniaux – Concert et découverte du patrimoine 2010 <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Commune de Vertrieu	3 920 (1 176)
13-3 Valorisation et animation des sites patrimoniaux – Maison Ravier <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Commune de Morestel	20 000 (6 000)
15-1 Promotion des produits agricoles locaux <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Association APPIC	2 332 (700)
17-2 Animations culturelles 2010 – Isle en Scène <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : CC de l'Isle Crémieu	15 751 (6 300)
17-2 Animations culturelles 2010 – Médiévales <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Commune de Crémieu	50 000 (15 000)
17-4 Réalisation de Vidéos Patrimoniales <u>Maîtrise d'ouvrage</u> : Communauté de communes du Pays des Couleurs	29 822 (8 946)

Ces 10 dossiers obtiennent un avis favorable du comité de pilotage.

## ⑤ Calendrier et appels à projet

Afin de simplifier et synthétiser l'information concernant les réunions et les appels à projet CDRA, un calendrier est présenté à chaque comité de pilotage. Voici les principales dates pour la période mars-juin 2010 :

Actions	Calendrier	Appels à projet
1-1 Pôles urbains	Envoi courrier + rencontre des 8 communes "Pôle urbain" pour validation des opérations et affectation des crédits Région – Affectation des crédits par la Région sept 2010	En cours
2-1 Déplacement doux	Envoi courrier + rencontre des 8 communes "Pôle urbain" pour validation des opérations et affectation des crédits Région. Travail sur le projet Via Rhôna	En cours
2-3 Urbanisme de qualité	Formations CAUE-CIFODEL 4 <sup>ème</sup> session ?	Etudes volet DD Jury juin 2010
2-4 Patrimoine bâti	CoPil lancement Schéma de valorisation 28/04/10 – Prochain COPil juin 2010 Rencontre de l'ensemble des 42 communes pour inventaire	Fin 2010
3-5 Volet Habitat	Commission Habitat 22/04/10 – Jury à prévoir en juin 2010	Accompagnement des projets innovants
5-1 Via Rhôna	Convention CNR/Région//CG38 validé en mars 2010 – Courrier du SYMBORD au CG38 - Engagement du CG sur les délais de réalisation (2013-2015 ?) – Rencontre Région-Département-Symbord en attente	Boucles locales 2010
6-1 Etude AOTU	Sélection prestataire 28/04/ 2010 – Lancement étude AMO 05 → 12/2010 CoPil étude 24/06/10	-
7-2/7-3 Energie	Permanences Conseil - 19/05 CCIC - 16/06 CCPC Réunion Grand public 18/05 - Portes Ouvertes Elus 25/06	Equipements exemplaires DD ?
8-3/8-5 Aménagement ZA	Validation Démarche Acteurs du Nord Isère en partenariat avec la CCI Nord Isère	Ouvert
11-1 Animation Commerce	Interrogation sur faisabilité et opportunité de la mise en place d'un FISAC ?	-
12-1 Rapprochement Ecole Entreprises	Manifestation confluences à Crémieu 20/05/10	-
13-3 Animation patrimoine	CoPil Patrimoine 28/04/10 – Inventaire en cours sur chaque commune	Programme global Année 2010
16-1 Accueil Enfance	Rapport final présenté en CoPil 6/04/10	Projets innovants : 2010
16-4 Communication Services pop	Réunions CG/EPCI/CLD juin 2010 + Terres à Clic – Etude du fonctionnement	-
17-2 Programmation culturelle	Programmation 2010 à valider en juin 2010	En cours

## Questions diverses

### Date du prochain comité de pilotage

Le prochain comité de pilotage est fixé au lundi 6 septembre 2010 à Chavanoz. Il sera précédé par une table ronde organisée sur la thématique Transport – Déplacement ouverte aux élus du territoire.